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Probablemente, la mayor obra de ampliación hacia el mar realizada hasta ahora de un aeropuerto se ha hecho en el Aeropuerto 
Internacional de Honolulú, Hawai, donde se ha construido una pista de aterrizaje de 3.600 m de longitud, sobre un arrecife de coral. 
Esta obra, difícil y única en su género, abre nuevas posibilidades para que los aeropuertos puedan solucionar sus problemas de capacidad 
y ambientales mediante la ampliación marítima. 
Introducción 
Se ha realizado en el Aeropuerto Internacional de Honolulú una nueva pista de aterrizaje con su 
dique de protección y sus pistas de rodaje complementarias- La pista de 3.600 m está situada sobre 
un arrecife de coral. La Isla de Oahu, zona del proyecto, es el centro de la industria turística de 
Hawai, la cual proporciona anualmente varios millones de dólares a Hawai. Se ha conseguido, de 
esta manera, un aumento de capacidad muy necesitado por el aeropuerto, además de una disminu-
ción del ruido y un incremento de la seguridad en las zonas céntricas de Honolulú y en sus 
suburbios. 
Debido al poco terreno disponible para la ampliación del aeropuerto tierra adentro, la obra se ha 
construido sobre 14,50 millones de metros cúbicos de coral dragados y colocados en un arrecife de 
coral ya existente. 
La nueva pista se ha situado paralela y a 1.800 m hacia el sur de la pista actual (la 8L-26R), 
de 3.775 m, y enlaza con la red existente mediante nuevas pistas de rodaje. El complejo formado por 
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1.—Zona terminal; 2.—Nueva línea de desagüe; 3.—Laguna ma „ ^ 
risma de 240 acres; 4.—Calle de servicio; 5.—Canal B de circu-
lación, zona ganada I; 6.—Zona ganada II; 7.—Canal Calihi, 
zona ganada IV; 8.—Estructura de protección; 9.—Canal de cir-





El Aeropuerto Internacional de Honolulú está situado a aproximadamente 8 km del centro de la 
Ciudad. Realizado en 1927, se unió en 1957 a la contigua Base Aérea de Hickham, mediante el 
enlace de las dos pistas de aterrizaje principales, con lo que se consiguió una pista de 3.775 m de 
longitud. Desde entonces el aeropuerto es utilizado conjuntamente por la U.S. Air Forcé y las líneas 
civiles aéreas. 
Los estudios realizados, desde 1956, con objeto de solucionar los problemas del ruido y de los 
vuelos sobre las zonas más densas de la ciudad llevaron a la conclusión, en 1968, de que era 
necesaria una nueva pista de aterrizaje al sur de la existente. 
En efecto, las operaciones de vuelo realizadas en el aeropuerto durante 1973 fueron 309.114, 
existiendo la previsión de que serán 439.000 en 1980 y 546.300 en 1990. La capacidad horaria del 
aeropuerto, antes de la realización de la nueva pista, estaba entre 76 y 82 movimientos, con dos 
horas al día de una gran sobrecarga de tráfico. La nueva pista aumentará la capacidad punta horaria 
entre 112 y 119 operaciones. 
Estudios ingenieriles y del medio ambiente 
Entre los trabajos realizados están: estudios hidrográficos y topográficos, fotografías aéreas, estu-
dios planimétricos, estudios para determinar la capacidad de la cimentación y de los materiales de 
relleno y la obtención de los datos geológicos en toda la zona, así como la evaluación del entorno 
oceánico que puede tener influencia en el proyecto y construcción. 
En la Universidad de Hawai se construyó un modelo hidráulico tridimensional para examinar los 
efectos de las olas de los temporales sobre la estructura protectora de la pista. El modelo realizado 
a las escalas: horizontal 1:600 y vertical 1:200, incluía las zonas adyacentes hasta una distancia de, 
aproximadamente, 16 km. 
Otros modelos hidráulicos bidimensionales se hicieron para comprobar los criterios de diseño de la 
estructura de protección y para determinar la altura de las olas y la sección transversal óptima de 
dicha estructura. Las corrientes del océano y de la laguna interior, y el estado ecológico de esta 
laguna y del arrecife se estudiaron al detalle. También se hicieron estudios exhaustivos sobre la vida 





© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




Condiciones del emplazamiento 
Existen tres superficies perfectamente diferenciadas en la zona: la situada en el mar, próxima al 
arrecife; la plana, propia del arrecife; y la superficie excavada. 
El material de superficie de la zona próxima al arrecife, pero situada en aguas profundas y de cierto 
relieve, lo componen pequeños fragmentos de coral que sobresalen del terreno, fragmentos mayores, 
gravas y arenas de variado espesor. 
El material de la superficie plana del arrecife, situada al exterior o en aguas poco profundas, se 
caracteriza por estar formado a base de corales muertos cubiertos de algas y piedras de coral con 
una costra dura y delgada de unos 30 cm de espesor. Esta costra se retiró de las áreas de seguridad 
de las pistas de aterrizaje y rodaje, y se utilizó en la parte menos profunda de ia estructura de 
protección. 
Las superficies excavadas que varían en espesor desde —3,60 a —4,50 m, bajo el nivel del mar, en 
la parte destinada a pistas, liasta —9 m, en algunas áreas de préstamo, tienen en el fondo unos 
sedimentos fangosos compresibles y muy blandos de 0,60 a 4,50 m de espesor. Estos sedimentos 
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Como es típico de la mayoría de los arrecifes, el de Keehi tiene una estructura y una distribución de 
sedimentos heterogénea en las direcciones: vertical y lateral. Los primeros 9 a 10,50 m del arrecife 
están formados por arenas y gravas de aluvión sueltas y, en ocasiones, cementadas además de 
cabezas de coral intactas. Los finos que pasan por el tamiz n.° 200 de la serie U.S. Standard varían 
desde un 10 por 100 hasta más del 50 por 100 en arcillas y zonas de fango. Entre los 9 ó 10,50 m de 
profundidad, hasta los 18 ó 20 m existe una caliza bastante cementada. Debajo de esta zona hay una 
capa de material similar al de la parte superior. 
Proyecto 
La pista de aterrizaje tiene 3.600 m de longitud, 60 m de anchura y una altura media de 3 m sobre 
el nivel del mar, con áreas de seguridad de 105 m de anchura y zonas sin obstáculos, de 300 m, a 
ambos lados del eje longitudinal de la pista. En los extremos de la pista hay unos 30 m más para 
algún caso imprevisto. Las pistas de rodaje tienen una anchura de 30 m, con áreas de seguridad a 
ambos lados de un ancho mínimo de 33 m y un máximo de 45 m. El eje longitudinal de la pista de 
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El pavimento de la pista de aterrizaje consiste en 12,50 cm de hormigón asfáltico colocados sobre 
una capa base de árido machacado de 45 cm de espesor. Debido a la posibilidad de asientos, 
especialmente en las zonas donde las pistas de aterrizaje y de rodaje pasan sobre zonas previamente 
dragadas, hay previsiones para, en los cinco años siguientes a la construcción, agregar un hormigón 
asfáltico de 12,5 cm de espesor, con objeto de corregir dichos asientos e incrementar la resistencia 
del pavimento para mayores cargas. 
Los materiales de coral dragados, que se colocan debajo del pavimento de las pistas, están 
clasificados como relleno estructural y no pueden tener más del 15 por 100 de finos que pasan por 
el tamiz n.° 200 U.S. Standards. Los demás materiales dragados se clasifican como relleno común y 
se colocan fuera de las zonas de relleno estructural. El material que se usa como relleno estructural, 
después de hacer pasar sobre él un rodillo de 60 t, se coloca en capas de 20 cm y se compacta 
al 95 por 100 de la densidad máxima en la parte superior del terreno. De las seis pistas de alta 
velocidad sólo dos han sido pavimentadas en esta primer^ fase: una en el lado este y otra en el 
oeste. 
El drenaje de la zona situada entre la pista de aterrizaje y el dique de protección se hace por un 
canal abierto en el extremo oeste. El drenaje entre la pista de aterrizaje y las pistas de rodaje se 
hace por conductos de hormigón que tienen sus conductos de salida sumergidos a fin de procurar 
los desagües del colector. El flujo hacia adentro y hacia afuera del estanque marino de 100 ha, 
situado entre las pistas de rodaje y el contorno de la superficie del agua, se realiza por 10 tubos de 
hormigón de 180 cm de diámetro. Un tubo de 180 cm va por debajo de la estructura de protección, 
las pistas de rodaje y la pista de aterrizaje, y enlaza el estanque marino con el océano. Si fuese 
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La estructura de protección de la pista de aterrizaje, de 4.800 m de longitud, es paralela al eje 
longitudinal de dicha pista en su mayor parte describiendo un giro de 90° en su extremo este y 
cruzando el arrecife para empalmar con el camino de servicio, el cual da acceso al complejo pista de 
aterrizaje/pistas de rodaje y los equipos de operaciones y de mantenimiento. El dique de protección 
tiene una altura variable, desde un mínimo de 1,20 m, hasta un máximo de 6 m sobre el nivel medio 
del mar. La profundidad del agua en el pie de la estructura de protección varía desde O m hasta 
—8,10 m bajo el nivel medio del mar. La parte superior del dique se basa en la altura de las olas, 
determinada por estudios sobre modelo hidráulico y sobre estructuras prototipo. 
Una gran parte de la estructura está situada detrás de un arrecife poco profundo, lo que le da un 
cierto grado de protección natural, mientras que 2.100 m se encuentran expuestos a la acción directa 
del oleaje. En cuanto a las alturas de las olas previstas, se considera que las olas de 4,50 m se 
producirán frecuentemente; las de 6 m, 1-a 10 horas al año; las de 7,50 m, una vez cada 10 años; 
siendo las de 9 m posibles pero muy improbables. 
La altura de la marea más alta recordada en Honolulú Harbor, zona próxima a la Laguna Keehi, es 
de 0,72 m sobre el nivel medio del mar, mientras que la más baja, ocurrida en 1911, es de —0,60 m 
bajo el nivel medio del mar. Las alturas medias de las mareas son 0,30 m sobre el nivel medio del 
mar y —0,24 m bajo el nivel medio del mar. 
En el proyecto se consideró, para el Estanque Keehi, una sobreelevación del agua debida al viento 
igual a 0,21 m. Esta altura, que es una condición extrema, sumada a la altura máxima de marea 
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De las cinco posibles alternativas para la parte profunda de la estructura de protección: 
— piedra de cantera 
— combinación de piedra de cantera y «tetrápodos» 
— combinación de piedra de cantera y «trípodes» 
— solamente «tetrápodos» 
— solamente «trípodes» 
se eligió la solución en la que sólo se emplean «tetrápodos», que tiene una gran estabilidad. Se 
emplearon 14.010 «tetrápodos» de 4 t y 4.650 de 6 t. 
Además de los proyectos de las pistas de aterr izaje, las pistas de rodaje, pavimentación y 
alumbrado, los pasos subterráneos de vehículos y el nuevo trazado de la red de alcantarillado, se 
han hecho los de una nueva zona recreativa para la U.S. Navy, los de dos nuevas zonas de habitat 
para pájaros, y los de una nueva estación de bomberos. 
Existe un plan, para el uso preferencial de esta nueva pista por los aviones accionados por turbina, 
con el que se pretende disminuir el ruido y asegurar el uso adecuado del campo en la zona que 
rodea al aeropuerto. Este plan impone pesos y tiempos máximos de despegue en la antigua pista 
8L-26R, desviando el tráfico hacia la nueva pista. De esta forma se obtendrá una reducción del ruido 
de 20 decibelios. 
Construcción 
El plan de obra propuesto para construir la nueva pista de aterrizaje, incluía terraplenes de 
confinamiento colocados de modo que no impidiesen la realización de la obra y, a la vez, guar-
dasen la mayor cantidad posible de materiales. El material de coral dragado, usado como relleno, 
se bombeó hasta estos terraplenes, desde las cuatro áreas de préstamo, mediante dragas de 
succión hidráulica. Una vez terminada esta fase, los 14,50 millones de metros cúbicos se bombearon 
a la zona del arrecife, donde se hicieron la pista de aterrizaje y las de rodaje. La draga de succión 
hidráulica usada para estos trabajos es la Hidro-Pacific de 90 cm, accionada eléctricamente. Con ella 
se consiguió una media de 19.000 m^/día, con una producción diaria máxima de 33.250 m^. Tres 
tubos de 90 cm de diámetro colocados transversal mente a la zona de la pista de aterrizaje sirvieron 
para descargar el relleno en el borde de las zonas que se iban a pavimentar. Igualmente dos tubos 
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La draga de 40 cm, Explorer, quitó el lodo blando, altamente compresible, situado en las zonas 
previamente dragadas donde se iba a realizar la pavimentación y bombeó este material a las zonas 
de vertido, situadas fuera de las áreas de seguridad de las pistas donde se cubrieron con 0,9 a 
1,20 m de material de coral dragado. Para impedir el desmoronamiento en las zanjas de fango 
dragadas, éstas se rellenaron hasta una cierta altura antes de la colocación del relleno estructural. 
El material de relleno estructural que se usó en las zonas del pavimento se llevó, primero, hasta una 
altura de 0,90 m por medio de scrapers provistos de neumáticos de caucho, y luego se pasó sobre 
él un rodillo con neumáticos de caucho de 60 t. Las irregularidades, roderas, puntos blandos o 
depresiones desarrollados durante la compactacion se corrigieren mediante disgregación, aportación, 
eliminación o reemplazo de material hasta que se consiguió una superficie lisa y uniforme. Después 
de esta compactacion, el material se colocó en capas de 20 cm de espesor mediante scrapers y se 
compactó hasta un 95 por 100 de densidad máxima usando un rodillo de pie de cabra y un rodillo 
vibratorio de rueda lisa. 
El núcleo de la parte menos profunda de la estructura de protección se realizó con piedra viva de 
coral recogida del arrecife situado en el extremo este de la obra. La piedra de coral fue primero 
escarificada con un Ripper D-9 y llevada después por una grúa provista de cucharón de arrastre. 
El núcleo de la parte más profunda de la estructura sólo tiene el 10 por 100 del material inferior a 
los 12 cm y, como mínimo, el 10 por 100 superior a 45 cm. Este material del núcleo, el material 
entre capas y el material de armadura es de andesita y basalto obtenidos de una cantera que hay en 
la Isla de Molokai, situada a, aproximadamente, 90 km de Oahu. 
Para transportar y colocar el material en la parte más profunda de la estructura de protección se 
usaron barcazas de 800 t basculables hidráulicamente y barcas de 2.000 t con grúas flotantes 
colocadas sobre ellas. Se necesitaron 700.000 t de piedra para construir la estructura. 
Los «tetrápodos» se hicieron en una explanada situada en el extremo este de la obra, se trasladaron 
sobre balsones de fondo plano y se colocaron con grúas flotantes por la parte del mar y con grúas 
móviles por la parte superior de la estructura. 
Durante la construcción se tomaron las adecuadas medidas de precaución para proteger el medio 
ambiente. 
WAYNE L. RICKERD 
resume 
PISTE D'ATTERRISSAGE SUR UN 
RECIF DE CORAUX 
Etats-Unis 
Ralph M. Parsons, Cié., ingénieurs et 
constructeurs 
Probablement, les travaux d'agrandissement 
les plus importants qui aiem été jusqu'á 
présent réalisés dans un aéroport cótier, 
ont été ceux de l'aéroport international de 
Honolulú, Hawaii, oü une piste d'atterrissage 
de 3.600 m de long a été exécutée sur 
un récif de coraux. 
Cet ouvrage, difficile et unique dans son 
genre, ouvre de nouvelle perspectives pour 
que les aéroports puissent résoudre leurs 
problénnes de capacité et d'environnennent 
gráce á des travaux d'agrandissement mari-
times. 
summary 
LANDING STRIP ON A CORAL REEF 
U.S.A. 
Ralph M. Parsons £r Co., 
Engineers and Builders 
This is probably the largest land reclaim pro-
ject ever attempted to enlarge an airport 
facühy. The owner is the Honolulú Interna-
tional Airport, Hawaii, where a 3,600 m long 
landing strip was built on a coral reef. 
This project, difficult and unique, opens new 
ways for airports to solve their capacity and 
environment problems through reclaiming 
land from the ocean. 
zusammenfassung 
LENDEPISTE AUF EINEM 
KORALLENRIFF - USA 
Ralph M. Parsons, Ingenieure und 
Konstrukteure 
Die bisher wahrscheinlich gróssten Erweite-
rungsarbeiten zum Meer hin wurden auf dem 
Internationalen Flughafen von Honolulú, 
Hawai, durchgeführt, wo man eine 3.600 m 
langa Landepiste auf einem Korallenriff baute. 
Diese schwierige, ¡n ihrer Art einzigartige 
Arbeit óffnet den Weg zu neuen Móglich-
keiten, welche es den Flughafen eriauben, 
ihre Probleme im Zusammenhang mit ihrem 
Fassungsvermógen und ihrer Umgebung zu 
losen, indem Erweiterungen über dem 
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